МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 5

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук		Е. Л. Турнецкая
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

«Организация процесса тестирования в облачной системе управления проектами Kaiten»

по дисциплине: Основы тестирования программного обеспечения

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ(А)

СТУДЕНТ(КА) ГР. М451з	27.10.26	Д. А. Сальникова
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2026

Цель работы:

Получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

Задачи:

1. Создать пространство проекта в облачной системе Kaiten,
2. Разработать карточки проекта с артефактами,
3. Организовать процесс разработки ПО (на примере веб-приглашения на свадьбу) в облачной системе управления проектами Kaiten.

Описание предметной области и этапов разработки:

В качестве предметной области выбрана разработка веб-приглашения на свадьбу с использованием конструктора сайтов Tilda. Выбор обусловлен личным опытом: год назад было создано такого приглашение для собственной свадьбы, что позволяет детально и достоверно описать все этапы проекта.

Веб-приглашение - это одностраничный сайт, который содержит информацию о дате и месте проведения торжества, программу дня, фотографии, а также форму подтверждения присутствия гостей. Такой формат удобен, экологичен и позволяет оперативно собирать ответы от приглашённых.

Для организации процесса разработки выбрана методология Kanban, реализованная в системе Kaiten. Проект разбит на 7 последовательных этапов, каждый из которых представлен отдельной карточкой на доске:

1. анализ и сбор требований,
2. создание прототипа приглашения,
3. подбор контента,
4. регистрация на Tilda,
5. верстка и наполнение страницы,
6. тестирование,
7. публикация.

Такая декомпозиция позволяет наглядно отслеживать прогресс и не упустить важные детали при подготовке.

Последовательность выполнения работы:

После регистрации в облачном сервисе Kaiten было создано пространство проекта «WEDDING» и доска «Свадебное приглашение» с тремя колонками: «Запланировано», «В работе», «Готово».




Рисунок 1 – Общий вид

На доску были добавлены 7 карточек, соответствующих этапам разработки. В каждой карточке заполнены описание задачи и сроки выполнения.




Рисунок 2 – Разработка проекта 1 часть




Рисунок 3 - Разработка проекта 2 часть

На карточки были добавлены различные атрибуты: метки, чек-листы с подзадачами и файлы. Всего использовано более 8 различных атрибутов. На рисунках 4 – 7 представлены примеры заполнения карточек.




Рисунок 4 – Карточка «Анализ»




Рисунок 5 – Атрибуты карточки «Анализ»




Рисунок 6 – Карточка «Контент»




Рисунок 7 – Атрибуты карточки «Контент»

Для контроля сроков был открыт отчёт в TIMELINE-формате, который наглядно показывает длительность каждой задачи и позволяет убедиться, что даты начала и завершения установлены корректно и не пересекаются.




Рисунок 8 – TIMELINE – формат

Также был сформирован отчёт в табличном виде, где отображаются все задачи, их статус и сроки.




Рисунок 9 – Табличный вид

Вывод:

В ходе выполнения практической работы была достигнута поставленная цель - получены практические навыки организации процесса разработки программного обеспечения в системе управления проектами Kaiten.

В процессе работы были решены следующие задачи:

– создано пространство проекта и настроена доска с тремя колонками,
– разработаны 7 карточек, отражающих этапы создания веб-приглашения на свадьбу,
– на карточки добавлены различные атрибуты: сроки, метки, чек-листы, файлы, что позволило наглядно представить не только ход работ, но и сопутствующие артефакты,
– изучены возможности Kaiten по формированию отчётов: просмотрены графики в TIMELINE-формате и табличном виде, проверено корректное отображение сроков выполнения задач.

В результате выполнения работы были получены знания о принципах Kanban-визуализации, навыки настройки досок и карточек, а также умение анализировать прогресс проекта с помощью встроенных отчётов. Система Kaiten показала себя как удобный и интуитивно понятный инструмент, позволяющий создать единое информационное пространство для управления проектом даже в непрофессиональной среде.

Возникшая сложность была связана с первоначальным распределением этапов: хотелось объединить творческие и технические шаги, но для наглядности их

пришлось развести. Решение было найдено путём более детальной декомпозиции задач, что в итоге сделало план работ более прозрачным.